

南區區議會撥款申請：小規模環境改善計劃
擬議運用 2003/2004 年度的區議會撥款
進行「綠化位於深灣道（南濤閣與雅濤閣旁）的空地」工程

目的

本文件旨在向議員尋求增撥款項 89,015 元，以進行「綠化位於深灣道（南濤閣與雅濤閣旁）的空地」的工程。

背景

2. 區議會每年均撥款進行多項小規模環境改善工程，以改善區內的環境。而上述計劃已於 2003 年 5 月 26 日舉行的南區區議會(2000 – 2003)屬下環境及衛生事務委員會(下稱委員會)第二十五次會議中獲得通過進行；但由於上述工程預算費用為 310,000 元，超出委員會獲授權批准推行不超過 150,000 元的小規模環境改善工程的上限，故秘書處即以傳閱文件方式向各議員尋求批准，並於同年 5 月 30 日獲超過三分之二議員贊同有關撥款申請。

工程的進展

3. 是項工程項目包括在該處的空地設置一個面積約 160 平方米的花槽，並委託康樂及文化事務署(下稱康文署)種植花草及負責日後的植物保養。是項工程的預算總額費用為 310,000 元，其中包括建築費(預算 160,000 元)、種植花草的費用及首兩年的植物保養費用(預算 150,000 元)；而兩年後的植物保養費用則由康文署負責支付。

4. 工程組於 2003 年 7 月就建築工程進行招標程序，發出共 39 份招標邀請書；最後收到共 16 份投標書，最低報價為 204,015 元，超出建築工程預算 44,015 元；

但因種植花草尚未進行，仍未超出撥款總額，所以有關建築工程隨即於同年 8 月展開，並於同年 12 月完成。

5. 康文署在建築工程完成後，現正籌備有關綠化工程，並覆實種植花草及保養的費用為 150,000 元。另外，秘書處於 2003 年年底接獲水務署安裝水喉費用的預算為 45,000 元；若連同上述費用，是項工程的總支出為 399,015 元，較原本批准的撥款超出共 89,015 元(即 29%)。根據民政事務總署常務通告第 11/2000 號「有關使用總目 63 分目 215 項下撥款推行小型環境改善工程的準則」，如有關工程費用較原先批核的超出 20%，則須尋求議員的同意，方可進行有關的工程，故現向各議員尋求贊同上述增撥款項的申請。

財政狀況

6. 2003 / 2004 年度小規模環境改善計劃的可使用撥款為 1,583,000 元，扣除早前通過的撥款申請，本年度小規模環境改善計劃的尚餘可使用撥款預計為 120,945 元；故有足夠的款項通過有關增撥款項的申請。有關財政報告的詳情載列於附件。

徵詢意見

7. 請各議員表明是否贊同是項增撥款項的申請，以便秘書處進行有關的預備工作。

南區區議會秘書處

2004 年 1 月

南區區議會屬下
環境及衛生事務委員會
2003/2004 年度南區小規模環境改善計劃財政報告
(截至 2003 年 12 月 31 日)

	(元)	(元)
	合約費用 /	
	〔預算費用〕	
甲、2003/2004 年度撥款總額：		1,583,000
乙、已獲承擔的工程預算費用：		
1. 改善玉桂山的休憩設施 **附註一	199,528	
(是項工程總預算支出為 539,528 元)		
2. 更換大浪灣村(近停車場)的避雨站 **附註一	22,800	
(是項工程總預算支出為 76,800 元)		
3. 2003/2004 年南區綠化計劃(植物保養)	148,125	
4. 改善淺水灣香港拯溺會旁的行人路及樓梯	150,000	
5. 維修南區區議會布告板	18,000	
6. 修剪南區行人徑旁的雜草(第一期)	29,133	
7. 於淺水灣道至南灣道的行山徑安裝指示牌	22,200	
8. 更換/維修南區行人徑/樓梯的扶手欄杆	41,865	
9. 清理民政事務總署管轄下的渠道	54,900	
10. 改善香港仔工業學校旁的空地	42,112	
11. 改善石澳村的渠蓋	30,555	
12. 修剪南區行人徑旁的雜草(第二期)	40,000	
13. 翻新東丫村停車場的避雨站	55,640	
14. 更換石澳道(近石澳郊野公園入口)的避雨站	124,112	
15. 改善薄扶林村(近公眾廁所 B)的通道	13,380	
16. 維修赤柱大街 1A - 1C 後巷的地面	13,880	
17. 改善赤柱連合道公廁旁的一段樓梯及安裝扶手欄杆	35,825	
18. 綠化位於深灣道(南濤閣與雅濤閣旁)的空地	310,000	
19. 改善鴨脷洲海傍道碼頭的上落處	(110,000)	<u>(1,462,055)</u>

	(元)	(元)
	合約費用 / 〔預算費用〕	
丙、尚可承擔的預算款項：		120,945
丁、尋求增撥款項的申請：		
1. 綠化位於深灣道(南濤閣與雅濤閣旁)的空地(即上文乙類第 18 項的工程)	(89,015)	(89,015)**附註二
戊、剩餘款項：		<u>31,930**附註二</u>

附註一：上述工程以跨財政年度形式進行，部分工程費用已於 2002/2003 財政年度支付。

附註二：如是項建議獲通過，本年度小規模環境改善計劃財政報告的尚餘可使用撥款預計為 31,930 元。

南區區議會撥款申請：
 小規模環境改善計劃
 擬議運用 2003/2004 年度的區議會撥款
 進行「綠化位於深灣道（南濤閣與雅濤閣旁）的空地」工程

工程項目費用差異比較

	<u>最低報價費用</u>	<u>預算</u>
	(元)	(元)
1. 建築花槽費用（包括物料）	121,515	110,250
2. 安裝扶手欄杆及南區區議會標誌牌	46,510	31,420
3. 花泥	20,640	8,800
4. 雜項（保險費及安全措施等）	15,350	8,100
合計：	204,015	158,570
		(即 160,000)