

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會工作進度報告**
(會議於 2010 年 9 月 16 日舉行)

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 1	觀塘綫延綫徵用加士居道休憩公園作臨時工地	議員支持文件。	港鐵公司
DFMC 2	康樂及文化事務署於 2010/11 年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請	議員支持文件。	康文署
DFMC 3	設立廟街地標	工程將於今年年底完工。	民政處
DFMC 4	緬甸臺美化工程	預計工程於 9 月底展開。	民政處
DFMC 5	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	預計工程將於 2011 年第一季完工。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 6	於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備	安裝工程正進行中。	民政處
DFMC 7	洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程	工程將於 10 月展開。	民政處
DFMC 8	石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程	預計工程於 10 月展開。	民政處
DFMC 9	綠化及美化工程項目 2010-2011	招標工作已經完成，各工程項目已如期展開。	民政處
DFMC 10	海庭道加設座椅	待路政署批出掘路許可證後，工程便會展開。	民政處
DFMC 11	於通菜街興建地標	民政處將聯絡當區議員與合約工程顧問召開第一次工作會議。	民政處
DFMC 12	於中匯街小巴士站加建避雨亭	民政總署工程組將會研究工程對該處地下設施及管道的影響。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 13	旺角道/廣東道休憩處	預計於 10 月開放予公眾使用。	康文署
DFMC 14	關注地士道街休憩花園的治安及管理事宜	議員支持文件。	康文署 警務處
DFMC 15	建議改善大角咀旺堤街休憩處	議員支持進行改善工程。	康文署
DFMC 16	關注佐敦道天橋綠化工程進度	工程預計於 10 月底完成。	港鐵公司
DFMC 17	要求改善康民角及荔枝角道/廣東道花園的照明及環境設施	綠化工程會持續進行。	康文署
DFMC 18	為打擊地士道街公園毒品問題要求於公園內安裝閉路電視系統	議員支持文件。	康文署 警務處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
----	----	------------	---------

DFMC 19	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的訂場申請 – 申請團體：貓同盟	議員支持申請。	民政處
---------	-----------------------------------	---------	-----

油尖旺區議會秘書處
2010年9月