

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會工作進度報告**
(會議於 2010 年 11 月 11 日舉行)

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 1	擬於九龍公園內建器官捐贈紀念花園	議員支持文件的內容。	食衛局
DFMC 2	康樂及文化事務署於 2010/11 年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請	議員支持撥款申請。	康文署
DFMC 3	設立廟街地標	議員支持增撥 80 萬，為兩座牌樓加裝對聯及較環保的照明系統，工程預計於今年年底完成。	民政處
DFMC 4	緬甸臺斜坡美化工程	工程已在 10 月底展開，預計於本財政年度內完成。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 5	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	工程已在 7 月 14 日展開，預計於 2011 年第一季完成。	民政處
DFMC 6	於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備	工程已完成。	民政處
DFMC 7	洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程	預計工程於年底完成。	民政處
DFMC 8	石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程	預計工程於明年年初完成。	民政處
DFMC 9	2010-2011 年度綠化及美化工程項目	工程已陸續展開。	民政處
DFMC 10	海庭道加設座椅	座椅安裝工程將於年底開始。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 11	於通菜街興建地標	仍待簽定新一屆合約工程顧問，隨後可展開工程研究。	民政處
DFMC 12	於中匯街小巴士站加建避雨亭	鑑於擬議地點地下滿布設施，議員同意擱置是項工程。	民政處
DFMC 13	旺堤街休憩處改善工程	民政總署工程組已進行初步估價。	民政處
DFMC 14	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程	議員支持進行有關工程。	民政處
DFMC 15	要求改善鴉蘭街休憩處的綠化及環境設施	議員支持文件的內容。	康文署
DFMC 16	建議加強推廣廣東道玉器街	議員支持文件的內容。	民政處
DFMC 17	要求儘快翻新及美化詩歌舞街休憩花園	議員支持文件的內容。	康文署

DFMC 18

建議於厚福街增設
特色街道指示牌

議員支持文件的內容。

民政處

油尖旺區議會秘書處

2010年11月