

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會工作進度報告**
(會議於 2011 年 3 月 10 日舉行)

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 1	續議事項： 建議於山林道增設 特色街道指示牌	議員支持文件的建議。	民政處
DFMC 2	康樂及文化事務署 ("康文署")於2008 至2011年度在油尖 旺區康樂及體育場 地的小型工程及環 境改善項目的匯報	議員支持把大角咀埃華街休憩花園有蓋行人 通道的工程撥款增至 165 萬元。	康文署
DFMC 3	康文署於 2011/12 年度在油尖旺區康 樂及體育場地的小 型工程及環境改善 項目撥款申請	議員支持盡快美化文昌街前的政府土地，供 公眾使用。	康文署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 4	申請撥款推行建議於 2011/12 年度進行的地區美化及綠化工程	議員通過撥款申請。	民政處
DFMC 5	設立廟街地標	工程顧問現正計算最終的工程費用。	民政處
DFMC 6	緬甸臺斜坡美化工程	工程已於 2011 年 1 月完工。	民政處
DFMC 7	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	工程預計於 2011 年 3 月完工。	民政處
DFMC 8	洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程	第一期美化工作已完工。	民政處
DFMC 9	石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程	工程已於 2011 年 1 月完工。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 10	綠化及美化工程項目	工程將於 2011 年 4 月展開。	民政處
DFMC 11	海庭道加設座椅	工程已基本完成。	民政處
DFMC 12	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程	梁顯利油麻地社區中心的燈光改善工程定於 2011 年 3 月進行，並預計會在 4 月 / 5 月完成旺角社區會堂的音響設施安裝工程。	民政處
DFMC 13	於通菜街興建地標	新一屆顧問合約已經批出。	民政處
DFMC 14	旺堤街休憩處改善工程	已安排當區議員及部門代表實地視察。	民政處
DFMC 15	於厚福街增設特色街道指示	已安排同當區議員、厚福街商會代表及部門代表實地視察。	民政處
DFMC 16	加強推廣廣東道玉器街	民政處正諮詢相關部門意見。	民政處
DFMC 17	於庇利金街行人路加欄杆	運輸署正與路政署商討欄杆的設計。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 18	改善重慶大廈門外欄杆	民政處正諮詢運輸署及路政署的意見。	民政處
DFMC 19	加強綠化大角咀海帆道及海輝道	民政處正諮詢相關部門意見。	民政處
DFMC 20	於山林道增設特色街道指示牌及美化設施	已安排當區議員、山林道商會代表及部門代表實地視察。	民政處
DFMC 21	在油尖旺區增設寵物公園的可行性研究	議員支持就此進行可行性研究。	康文署
DFMC 22	要求於油尖旺區興建更多寵物公園		
DFMC 23	建議改善大角咀旺堤街及埃華街休憩處	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 24	要求於區內巴士站加建上蓋	議員支持文件的建議。	運輸署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 25	要求油麻地渡船街 行車天橋底增設綠 化帶	議員支持文件的建議。	民政處 路政署
DFMC 26	關注花墟道及花墟 徑一帶的園藝景觀 設施	議員支持文件的建議。 康文署會在渠務署完成渠務工程後，跟進綠 化工作。	康文署
DFMC 27	建議於高鐵九龍總 站工地外圍設置臨 時綠化盆栽	議員支持文件的建議。	港鐵公司
DFMC 28	要求改善康文署轄 下“包括聚魚道休 憩花園等”場地的 照明設施	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 29	建議油尖旺寵物公 園增加有蓋避雨設 施	議員支持文件的建議。	康文署

油尖旺區議會秘書處

2011年3月