

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會工作進度報告**
(會議於 2011 年 5 月 12 日舉行)

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 1	康樂及文化事務署(“康文署”)於 2011/12 年度在油尖旺區康樂及體育場地的小型工程及環境改善項目撥款申請	議員支持撥款申請。	康文署
DFMC 2	康文署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排	康文署將會研究在公眾遊樂場內增設吸煙區。	康文署
DFMC 3	地區小型工程預留中央款項的建議	議員支持文件的建議。	民政處
DFMC 4	設立廟街地標	民政事務處(“民政處”)將於稍後匯報工程最終費用。	民政處
DFMC 5	緬甸臺美化工程	民政處正就更換指示牌工程進行招標。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 6	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	工程已完竣。	民政處
DFMC 7	洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程	圍欄已安裝完成。	民政處
DFMC 8	綠化及美化工程項目 2010-2011	工程已完竣。	民政處
DFMC 9	海庭道加設座椅	工程已完竣。	民政處
DFMC 10	梁顯利油麻地社區中心(“梁顯利中心”)及旺角社區會堂設施改善工程	梁顯利中心禮堂的燈光改善工程預計於 5 月完工，旺角社區會堂的音響工程則已完成。	民政處
DFMC 11	綠化及美化工程項目 2011-2012	工程已於 4 月展開。	民政處
DFMC 12	於通菜街興建地標	合約工程顧問已與當區議員舉行首次工作會議。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 13	旺堤街休憩處改善工程	待修訂圖則後，工程的招標工作將會展開。	民政處
DFMC 14	加強推廣廣東道玉器街	民政處稍後會諮詢當區議員的意見。	民政處
DFMC 15	於庇利金街行人路加欄杆	運輸署及路政署將負責進行有關工程。	運輸署 路政署
DFMC 16	改善重慶大廈門外欄杆	民政處正與運輸署商討改善圍欄的設計。	民政處 運輸署
DFMC 17	加強綠化大角咀海帆道及海輝道	民政處已完成初步諮詢。	民政處
DFMC 18	建議增設特色街道指示牌	民政處正就工程進行諮詢。	民政處
DFMC 19	建議增設荔枝角道／大南休憩公園的設施	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 20	強烈要求於儘快動工翻新詩歌舞街休	議員支持文件的建議。	康文署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
	憩花園及美化附近環境		
DFMC 21	關注區內社區中心的設施維修及保養	議員支持撥款改善區內社區中心的設施。	民政處
DFMC 22	關注大角咀市政大廈泳池的設施及服務水平	議員建議在油尖旺區內增建泳池。	康文署
DFMC 23	建議於大角咀樂群街公園內加設避雨設施	議員支持文件的建議。	康文署
DFMC 24	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的訂場申請 一 申請團體： 印度人團體 (The Hong Kong Bengali Association)	議員支持是項申請。	民政處

油尖旺區議會秘書處
2011年5月