

有關東涌區巴士站設施優化計劃進度的提問 (文件 T&TC 65/2019 號)

運輸署的書面回覆

政府資助專營巴士公司加快在巴士站安裝座椅及實時到站資訊顯示屏，以提供更完善及與時並進的配套設施方便候車乘客。資助計劃包括在全港二千多個有蓋巴士站安裝座椅，及以配對方式在一千多個有蓋兼配備電力裝置的巴士站裝設實時巴士到站資訊顯示屏。由於涉及巴士站數目眾多，安裝工程由 2017 年起分三個階段進行，預期於 2020 年度完成。

在離島區，專營巴士公司分別計劃於 25 個有蓋巴士站提供座椅及 22 個有蓋巴士站提供顯示屏。經實地勘察及諮詢相關政府部門的意見後，巴士公司在資助計劃下第一階段已於離島區 13 個有蓋的巴士站安裝座椅及 7 個有蓋兼配備電力裝置的巴士站安裝顯示屏，並安排於本年開展餘下 12 個座椅及 15 個顯示屏的安裝工作。至於餘下的巴士站座椅及顯示屏安裝工程會於 2019 至 20 年進行。本署會與巴士公司到各巴士站進行實地勘察及諮詢相關政府部門意見，並因應巴士站的地理環境及運作情況(例如乘客排隊安排及候車地點)，以及有關巴士站會否在不久將來被重置／取消等因素來批核巴士公司增設上述乘客設施的申請。詳情請見附表。

就各巴士公司安裝上述乘客設施的進度，龍運已完成座椅招標工作，並會於本年 7 月展開顯示屏的招標。城巴已完成顯示屏的招標工作，現正與其承辦商處理顯示屏技術事宜。另外，嶼巴將於 2019 年 7 月完成座椅招標工作，同時亦正準備於本年第三季展開顯示屏的招標。上述設施預計將於 2019 年第三季展開安裝。

至於有關在迎禧路及迎東路巴士站增設上蓋及座椅的建議，本署已轉介予巴士公司考慮。本署一直鼓勵巴士公司改善車站的候車設施。惟興建巴士站上蓋及座椅的計劃，是由巴士公司因應其資源、乘客的需求、及各巴士站的實際地理環境等因素(例如行人路的潤度及行人流量等)而擬定。據了解，城巴已計劃於迎禧路(西行)巴士站增設上蓋，而龍運及嶼巴亦已備悉有關意見，並會安排實地視察，研究其可行性。

附表

離島區安裝座椅/顯示屏的巴士站名單

編號	巴士站資料				預計開展興建年份	未能安裝原因	
	巴士公司	位置	巴士站名稱	設施			
				座椅			顯示屏
1	城巴	達東路富東購物中心對面	富東商場, 達東路	已安裝			
2	城巴	順東道東堤灣畔對面	東堤灣畔, 順東路	已安裝			
3	城巴	駿運路香港空運貨站對面	駿運南路, 駿運路	×		巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
4	城巴	東涌順東路	裕東苑, 順東路	已安裝			
5	城巴	順東路東堤灣畔對面	東堤灣畔, 順東路	已安裝			
6	城巴	達東路近富東村	東涌纜車站, 達東路	已安裝			
7	龍運	東涌鐵路巴士總站	東涌鐵路巴士總站	✓	✓	2019年 因巴士站的地理環境而另行設計座椅或顯示屏安裝方案, 所以須改為第二階段, 即2019年興建。	
8	龍運	東涌鐵路巴士總站	東涌鐵路巴士總站	✓	✓	2019年 因巴士站的地理環境而另行設計座椅或顯示屏安裝方案, 所以須改為第二階段, 即2019年興建。	
9	龍運	東涌鐵路巴士總站	東涌鐵路巴士總站	✓	✓	2019年 因巴士站的地理環境而另行設計座椅或顯示屏安裝方案, 所以須改為第二階段, 即2019年興建。	
10	龍運	東涌鐵路巴士總站	東涌鐵路巴士總站	✓	✓	2019年 因巴士站的地理環境而另行設計座椅或顯示屏安裝方案, 所以須改為第二階段, 即2019年興建。	
11	龍運	東涌鐵路巴士總站	東涌鐵路巴士總站	✓	✓	2019年 因巴士站的地理環境而另行設計座椅或顯示屏安裝方案, 所以須改為第二階段, 即2019年興建。	
12	龍運	達東路富東廣場對出(東涌達東路轉車站)	富東廣場	已安裝	已安裝*	巴士公司已自資安裝顯示屏	
13	龍運	達東路富東廣場對出(東涌達東路轉車站)	富東廣場	已安裝	已安裝		
14	龍運	順東路裕東苑對出	裕東苑	已安裝	已安裝		
15	龍運	達東路東涌纜車站對出	東涌纜車站	已安裝			
16	龍運	惠東路海堤灣畔對面	海堤灣畔	已安裝	已安裝		
17	龍運	赤鱗角航膳西路漢莎航空膳食	航膳西路		×	巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
18	龍運	航膳東路機場消防局對面	機場消防局		×	巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
19	龍運	暢達路富豪機場酒店對面	富豪機場酒店		×	巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
20	龍運	暢達路近四號停車場	四號停車場		×	巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
21	龍運	駿運路中華電力支站對面(赤鱗角駿運路機場空運中心對面)	駿運北路		×	巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
22	龍運	駿運路機場空運中心對出	機場空運中心		×	巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
23	龍運	觀景路飛機燃料儲存庫	飛機燃料庫		×	巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
24	龍運	觀景路飛機燃料庫對面	飛機燃料庫		×	巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
25	龍運	駿運路超級一號貨站外	超級一號貨站		×	巴士站屬機場管理局轄下管理範圍	
26	龍運	文東路映灣園第二期對出	映灣園第二期		已安裝		
27	龍運	文東路映灣園第一期對出	映灣園第一期	已安裝	已安裝		
28	龍運	順東路裕東苑對出(順東路東涌消防局對面)	裕東苑	已安裝	已安裝		

離島區安裝座椅/顯示屏的巴士站名單

編號	巴士站資料					預計開展興建年份	未能安裝原因
	巴士公司	位置	巴士站名稱	設施			
				座椅	顯示屏		
29	龍運	順東路裕東苑對面 (東涌順東路東涌消防局)	東涌消防局	已安裝	已安裝		
30	嶼巴	嶼南路(東行)麻埔 坪道路口後	麻埔坪道	✓		2019年	-
31	嶼巴	嶼南路(東行)上長 沙海灘更衣室對面	上長沙海灘	✓		2019年	-
32	嶼巴	嶼南路(東行)長沙 上村對出	長沙上村	✓		2019年	-
33	嶼巴	嶼南路(東行)近上 橫壟	上橫壟	✓		2019年	-
34	嶼巴	嶼南路(東行)散石 灣迴旋處前	散石灣迴旋處	✓		2019年	-
35	嶼巴	東涌道(北行)近長 沙引水道	長沙引水道	✓		2019年	-
36	嶼巴	東涌道(北行)近伯 公坳	伯公坳	✓		2019年	-
37	嶼巴	嶼南路(東行)往長 沙政府度假屋支路 後	長沙下村		✓	2019年	-
38	嶼巴	順東路(南行)裕東 苑對出近燈柱 FB8299	裕東苑		✓	2019年	-
39	嶼巴	嶼南路(西行)芝麻 灣道路口後	羅屋村		✓	2019年	-
40	嶼巴	嶼南路(東行)塘福 村外	塘福村		✓	2019年	-
41	嶼巴	銀鑛灣路(西行)銀 星樓外	銀灣邨		✓	2019年	-
42	嶼巴	東涌道(北行)第39 區公共屋邨外	龍井頭		✓	2019年	-
43	嶼巴	嶼南路(西行)芝麻 灣道路口前	新圍村		✓	2019年	-
44	城巴	達東路富東購物中 心對外	富東商場, 達東路		✓	2019/20年	-
45	城巴	達東路近富東村	東涌纜車站, 達東 路		✓	2019/20年	-
46	城巴	暢達路一號停車場 對面	一號停車場, 暢達 路		×		巴士站屬機場管理局轄下管理範圍
47	城巴	達東路東薈城內	東涌站		✓	2019/20年	-

備註：- 個別巴士站將因應地理環境及技術因素來決定最終是否可以安裝座椅及顯示屏。