

有關加快東涌區內影響居民的工程進度的提問
(文件 IDC 30/2023 號)

路政署的書面回覆

康逸樓對出裕東路加建電單車泊車位的工程(圖一)

本署明白議員關注上述工程的進度，並一直積極跟進及進行工程的前期準備工作。根據運輸署就上述議題設計的方案，由於工程所須的施工用地現時位於撥予土木工程拓展署的臨時政府撥地的範圍內，本署一直與土木工程拓展署聯絡以協調工程細節和安排。本署較早前得悉土木工程拓展署不會使用相關位置，因此，本署會與土木工程拓展署跟進有關讓路政署進入相關位置施工的可行性，以期望儘快展開上述道路改善工程。

至於提問中提及圖一所示的物件並不屬於本署的。

北大嶼山醫院巴士站擴闊工程(圖二)

本署明白議員關注上述工程的進度，並一直積極跟進及進行工程的前期準備工作。根據運輸署就上述擴闊巴士站設計的方案，由於方案會影響一個現有位於北大嶼山醫院對出和松仁路南行線旁的花槽，而該花槽正位於撥予土木工程拓展署的臨時政府撥地的範圍內，並被土木工程拓展署的承建商圍封。因此，本署會與土木工程拓展署跟進有關讓路政署進入相關位置施工的可行性，以協調工程細節及施工時間。

2023 年 6 月