

離島區議會
地區設施管理委員會

地區小型工程建議 – 審視進度報告

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
1	2014年4月8日	黃福根議員 (現由余漢坤議員 及黃文漢議員跟 進)	美化銀礦洞和瀑布周 邊綠化工程 ¹	民政處及康文署已於 2019 年 5 月 24 日聯同工程倡議人進行實地視察，確認工程範圍，稍後將於旅環會跟進。
2	2015年7月13日	翁志明議員	東堤小築末段仙公洞 築小徑直達北眺亭	擬議工程涉及大量斜坡工程，超越地區小型工程的範圍，建議刪除項目。
3	2016年6月10日	鄭官穩議員	增加海傍上落樓梯設 施	擬議工程可能會對行人和其他道路使用者構成危險，建議刪除項目。
4	2016年6月13日	翁志明議員	長洲西灣廣場	民政處於 2019 年 8 月 2 日跟民政事務總署工程組、顧問聯絡經理及工程倡議人進行實地視察，顧問聯絡經理正為工程項目進行前期研究。
5	2016年6月18日	郭平議員	逸東邨德逸樓對出逸 東街途經北大嶼山醫 院旁松仁路及裕東路 至東涌警署旁之行人 隧道出口加設行人道 上蓋 ²	運輸署和路政署會因應「行人通道加建上蓋」計劃就翠群徑項目的推展情況及結果，再研究下一輪為行人通道提供上蓋計劃的細節。

¹ 黃文漢議員於 2018 年 4 月 16 日提出「白銀鄉至銀礦灣瀑布周邊綠化工程」的建議，與是項工程位置相同，故合併處理。

² 除此項申請外，東涌另有兩個有關行人通道上蓋的項目，並會由其他部門撥款興建：

(a) 東涌翠群徑美化及興建上蓋工程 — 將由路政署在「行人通道加建上蓋」計劃下興建；

(b) 東涌順東路增建行人上蓋(近東涌消防局路段) — 將由路政署在「行人通道加建上蓋」計劃下興建；

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
6	2017年12月7日	容詠嫦議員	改善稔樹灣小學小型運動場	康文署表示，由於離島地政處正處理坪洲鄉事委員會使用有關小學的申請，該小學的小型運動場可否用作地區小型工程計劃用地仍在研究中。
7	2018年5月31日	郭平議員	逸東邨(一)號停車場對出松仁路旁行人道興建上蓋	民政處將因應「行人通道加建上蓋」計劃，及北大嶼山醫院對出松仁路興建行入路上蓋的推展情況及結果再作研究。
8	2018年12月28日	劉焯榮議員 (現由何紹基議員 跟進)	改善大澳海濱長廊設施	民政處已於2020年3月19日與工程倡議人實地視察，並確定在現有空地位置加建兩座避雨亭連座椅。現正查詢土地資料及諮詢有關部門，稍後將於旅環會跟進。
9	2019年2月28日	翁志明議員	長洲渡輪碼頭附近加裝長椅設施	民政處就工程諮詢有關部門，稍後將於旅環會跟進。
10	2019年4月29日	黃文漢議員	鹿地塘休憩處公園	康文署正就工程與相關部門進行研究。
11	2019年5月30日	李桂珍議員	更換及增設長洲北社海傍路的休憩椅	民政處正就工程諮詢有關部門，稍後將於旅環會跟進。
12	2019年5月30日	李桂珍議員	擴建長洲西堤道健身園地及設施	康文署正就工程與相關部門進行研究。
13	2019年6月3日	李桂珍議員	長洲西堤道興建行入路上蓋	擬議工程建議在西堤道興建近一公里的行人路上蓋，造價超出地區小型工程的上限，建議刪除項目。
14	2019年6月5日	李桂珍議員	長洲西堤道空置政府土地興建健體園地	康文署正就工程與相關部門進行研究。

編號	建議日期	工程倡議人	工程名稱	審視進度
15	2019年6月5日	李桂珍議員	長洲西堤道新趙苑一帶空置政府土地興建寵物公園	康文署正就工程與相關部門進行研究。
16	2019年6月7日	鄧家彪議員	在松滿路近滿東邨的空地興建社區園圃	康文署正就工程與相關部門進行研究。
17	2019年6月7日	鄧家彪議員	在滿樂坊對出的裕東路空地興建公園	兩項工程建議位於同一位置，康文署正一併就該兩項建議與相關部門進行研究。
18	2019年6月11日	郭平議員	滿東邨對出行人通道至巴士站左邊荒廢草地改建為休閒社區花園：包括休憩設施與小型有上蓋表演場地	