

**2023-24 年度**  
**康樂及文化事務署轄下康樂場地的小型改善工程**

**目的**

本文件旨在向九龍城區議會轄下文化康樂及地區設施管理委員會(以下簡稱“文康地管會”)提交康樂及文化事務署(以下簡稱“康文署”)已獲通過的地區小型改善工程的進度，供各委員備悉。

**背景**

2. 為改善現有的康樂場地設施，康文署九龍城區康樂事務辦事處（以下簡稱“本辦事處”）會因應地區需要，並根據工程的重要性和緩急先後，分階段向區議會提交申請工程建議。康文署亦會定期提交文件向文康地管會簡報各項小型改善工程的進展情況。

**小型改善工程計劃**

3. 已獲文康地管會通過的地區小型改善工程的進度報告載於**附件一**。

**文件提交**

4. 請各委員備悉**附件一**已獲通過的地區小型改善工程的進度。

康樂及文化事務署  
九龍城區康樂事務辦事處  
2023 年 6 月 28 日  
檔案： LCSD LS(KC) 1-55/4 VIII

九龍城區議會轄下文化康樂及地區設施管理委員會通過的  
地區小型工程撥款項目  
進度報告(截至 2023 年 6 月 28 日)

提交建議單位：康樂及文化事務署  
九龍城區康樂事務辦事處

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 28.6.2023 工程開支 累計	2023-24 年度 實際開支 (截至 28.6.2023)	預計 2023-24 年度 餘下開支	預計 2024-25 年度 或以後的開支
1.	土瓜灣遊樂場洗手間、更衣室及暢通易達洗手間翻新工程 (DMW-584)	翻新土瓜灣遊樂場男、女洗手間和更衣室，及暢通易達洗手間的設施，包括牆壁、地磚、洗手盆、淋浴間、廁格、儲物櫃、長櫈，以及排污、通風、照明及防水系統等	現時土瓜灣遊樂場的男、女洗手間和更衣室，以及暢通易達洗手間已使用 18 年，相關設施已出現老化及耗損情況。經建築署評估後，建議翻新洗手間及更衣室的設施，以提升服務質素、環保效能及衛生水平。	\$ 4,000,000	建築署	工程已於 2022 年第四季度展開，將於 2023 第四季度完成。	\$103,700	\$0	\$3,496,300	\$400,000