

啟德發展區新急症醫院項目 進度匯報

目的

1. 本文件旨在向九龍城區議會議員匯報啟德發展區新急症醫院的進度，並尋求議員支持。

背景

2. 在啟德發展區興建一所急症醫院是政府預留二千億元推動的「十年醫院發展計劃」的其中一個項目。新醫院將會是一所急症醫院，採用現代化的服務模式，以及先進的科技和設施，提供全面的醫療服務。

服務範圍及設施

3. 新急症醫院為油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘區居民提供醫療服務，包括 2,100 張住院病床和 300 張日間病房病床、附屬的醫療及支援設施、37 間手術室、腫瘤科中心、專科門診診所、社區健康中心、神經科學中心、高壓氧治療設施、口腔頤面外科及牙科部等。
4. 新急症醫院兩個地段共有五座大樓，為病人提供臨床醫療服務的地方，集中在急症大樓、腫瘤科大樓及專科門診大樓，提供的主要服務包括：急症及專科服務、癌症服務、專科及普通科門診，以及培訓。
5. 新急症醫院將擔當九龍中醫院聯網的領導角色，並會作為醫院管理局指定的創傷中心提供緊急服務。在新醫院急症大樓天台，設有直升機停機坪，經直升機送院的病人，可由天台搭乘升降機直達急症室危殆病人救援區，有關設施用於緊急醫療情況及多人傷亡的重大事故。
6. 當新急症醫院落成後，伊利沙伯醫院大部分服務會搬至新醫院，而伊院日間醫療中心新翼將會保留。伊利沙伯醫院原址將會用於醫療用途，醫院管理局會根據最新服務需要預測作出規劃，並適時諮詢區議會。
7. 新急症醫院將與九龍中醫院聯網的急症及復康服務聯繫起來。新醫院會與廣華醫院緊密合作，為聯網提供急症服務；而位於黃大仙區的東華三院黃大仙醫院、聖母醫院和香港佛教醫院，則提供復康服務，令病人從醫院到社區醫護的治療流程，得到妥善的整合和協調。

施工安排

8. 新急症醫院計劃的興建工程將分三階段進行：

- (a) 籌備工作包括工地勘察、小型調查和測量工程，以及透過顧問服務為主要工程進行大綱草圖設計、詳細設計、擬備招標文件和評審標書等工作；
- (b) 地基工程、挖掘和橫向承托工程，以及地庫挖掘工程；及
- (c) 主要工程包括在兩個工地內興建共五座大樓的新急症醫院。

項目進度

9. 啟德發展區新急症醫院的籌備工作已經在 2017 年第四季展開。地基工程、挖掘和橫向承托工程，以及地庫挖掘工程已於 2018 年 5 月 18 日獲立法會財務委員會批准撥款，亦於 2018 年 9 月展開。
10. 現正進行地基工程，包括醫院地基、挖掘及橫向承托和地庫挖掘工程，預計於 2022 年分階段完成。主要工程將於地基工程完成後展開，以期在 2025 年完成整項工程計劃。

主要工程

11. 新醫院的急症室及住院病房均設於急症大樓。急症室設有多個護士站，讓醫護人員全方位監察病人情況，也設有放射診斷服務設施，以加快整個診斷及治療流程。急症大樓天台設有直升機停機坪，經直升機送院的病人，可由天台搭乘升降機直達急症室危殆病人救援區。而經救護車送院的病人，亦會經由救護車專用入口，送往救援區，以最短時間拯救危殆病人。
12. 住院病房主要分布在急症大樓 10 樓至 19 樓，預計可設有 2,100 張住院病床。住院病房樓層的中心區域為「支援樞紐」，其中部分「支援樞紐」設有專職醫療復康設施，提供更便捷的一站式治療，貫徹「把服務帶給病人」的設計理念。
13. 至於專科門診大樓，新醫院將提供多個主要專科及支援服務，包括社區健康中心、普通科門診服務、家庭醫學專科診所、藥物注射及傷口護理，以及護理及專職醫療服務。

加強感染控制

14. 因應新型冠狀病毒疫情，醫院管理局再次檢視新醫院的隔離設施，例如急症室、深切治療部及其他病房，以增強應對疫症能力。

交通安排

15. 為了配合啟德發展區的交通安排，政府在現有交通規劃中增加新道路，包括預計於 2025 年落成之中九龍幹線等，將大大改善各區現有來往新急症醫院的交通道路網。另外，政府亦正在九龍灣及啟德進行一系列的交通路口改善工程，以減少車輛於路面的等候時間，紓緩其他各區來往啟德發展區的交通。醫院管理局會因應需要，繼續與有關的政府部門聯繫。
16. 在公共交通方面，市民可於九龍灣地鐵站步行前往新醫院各大樓。新急症醫院外亦擬新增巴士站及在院內設小巴士站，方便公眾。

海濱長廊

17. 為了配合新急症醫院的整體發展，項目包括興建與新急症醫院工地B相連的海濱長廊。政府早前邀請醫院管理局所聘請的顧問公司代為設計海濱長廊，完成設計和工程後，政府會將海濱長廊交予康樂及文化事務署負責管理。

徵詢意見

18. 請各位議員備悉及支持啟德發展區新急症醫院工程發展的文件內容。

醫院管理局
九龍中醫院聯網
2020 年 11 月