

九龍城區議會轄下
文化康樂及地區設施管理委員會文件
第 30/21 號

2020-21 年度由九龍城民政事務處主導的地區小型工程年終報告

本文件旨在向委員匯報由九龍城民政事務處(「民政處」)主導的地區小型工程在 2020-21 年度的支出結算。

2. 截至 2021 年 3 月 31 日，由民政處主導並在 2020-21 年度或之後有開支的工程共 26 項，現詳列如下：

2017-18 年度批核的 5 項地區小型工程

已完成：

- (1) 紅磡道建設行人路上蓋建造工程
- (2) 啟德跑道公園碼頭設置蔭棚及座椅工程
- (3) 孝民街近愛民邨熟食檔設置座椅工程
- (4) 2018-19 年度九龍城區議會設施的改善工程

進行中：

- (5) 忠孝街近俊民苑小巴站附近設置避雨亭工程

2018-19 年度批核的 11 項地區小型工程

已完成：

- (6) 寶其利街 2C 號對出行人路設置蔭棚連座椅工程
- (7) 譚公道蔭棚連座椅改善工程
- (8) 2019-20 年度更換及保養種植在區議會設施內的植物
- (9) 2019-20 年度九龍城區議會設施的改善工程

進行中：

- (10) 新碼頭街小園地行人通道設置蔭棚工程

籌備中：

- (11) 承啟道 88 號小巴站附近設置避雨亭、蔭棚及座椅工程
- (12) 承啟道近德朗邨邨口位置設置座椅工程
- (13) 港鐵九龍塘站 D 出口對出位置設置行人上蓋工程

已擱置：

- (14) 蕪湖街 70 號-74 號對出位置設置避雨亭工程
- (15) 蕪湖街 48 號對出位置設置避雨亭工程

2019-20 年度批核的 11 項地區小型工程

已完成：

- (16) 九龍城道與上鄉道交界設置座椅工程
- (17) 牛棚藝術村附近設施美化工程
- (18) 九龍城區後巷改善工程先導計劃
- (19) 景雲街休憩處改善工程
- (20) 2020-21 年度維修、保養及改善九龍城區議會撥款建造的設施
- (21) 2020-21 年度更換及保養種植在區議會撥款建造的設施內的植物

進行中：

- (22) 窩打老道橋底美化工程

籌備中：

- (23) 太子道東近沙浦道小巴站附近設置避雨亭工程

已擱置：

- (24) 廣播道香港電台外小巴站附近設置避雨亭工程
- (25) 賈炳達道及衙前墾道交界設置蔭棚連座椅工程
- (26) 孝民街近俊民苑設置座椅工程

3. 上述工程在 2020-21 年度已支付的費用總共為 9,039,593.9 元，而預算在 2021-22 年度及以後所需支付的工程費用共為 2,849,750.52 元。各項工程的支出結算已載於 附件 供委員省覽。

九龍城區議會秘書處
2021 年 5 月

2020-21 年度由民政處主導的地區小型工程支出結算表

工程名稱	在 2020-21 年 度已支付費用 (\$)	待支付費用 (\$)
2017-18 年度批核的 5 項地區小型工程		
已完成：		
1. 紅磡道建設行人路上蓋建造工程	4,743,219.22	897,780.78
2. 啟德跑道公園碼頭設置蔭棚及座椅工程	0.00	65,917.46
3. 孝民街近愛民邨熟食檔設置座椅工程	29,500.00	0.00
4. 2018-19 年度九龍城區議會設施的改善工程	929,075.75	0.00
進行中：		
5. 忠孝街近俊民苑小巴士站附近設置避雨亭工程	16,000.00	185,100.00
2018-19 年度批核的 11 項地區小型工程		
已完成：		
6. 寶其利街 2C 號對出行人路設置蔭棚連座椅工程	19,500.00	0.00
7. 譚公道蔭棚連座椅改善工程	0.00	35,000.00
8. 2019-20 年度更換及保養種植在區議會設施內的植物	124,425.00	0.00
9. 2019-20 年度九龍城區議會設施的改善工程	986,292.40	0.00
進行中：		
10. 新碼頭街小園地行人通道設置蔭棚工程	33,400.00	646,600.00
籌備中：		
11. 承啟道 88 號小巴士站附近設置避雨亭、蔭棚及座椅工程	120,360.00	119,640.00
12. 承啟道近德朗邨邨口位置設置座椅工程	59,200.00	30,800.00
13. 港鐵九龍塘站 D 出口對出位置設置行人上蓋工程	49,000.00	151,000.00
已擱置：		
14. 蕪湖街 70 號-74 號對出位置設置避雨亭工程 註一	35,000.00	0.00
15. 蕪湖街 48 號對出位置設置避雨亭工程 註二	19,500.00	0.00

工程名稱	在 2020-21 年 度已支付費用 (\$)	待支付費用 (\$)
2019-20 年度批核的 11 項地區小型工程		
已完成：		
16. 九龍城道與上鄉道交界設置座椅工程	44,200.00	0.00
17. 牛棚藝術村附近設施美化工程	69,100.00	0.00
18. 九龍城區後巷改善工程先導計劃	689,613.60	0.00
19. 景雲街休憩處改善工程	192,900.00	0.00
20. 2020-21 年度維修、保養及改善九龍城區議會撥款建造的設施	355,280.00	173,212.28
21. 2020-21 更換及保養種植在區議會撥款建造的設施內的植物	147,223.93	0.00
進行中：		
22. 窩打老道橋底美化工程	280,800.00	99,200.00
籌備中：		
23. 太子道東近沙浦道小巴站附近設置避雨亭工程	0.00	430,000.00
已擱置：		
24. 廣播道香港電台外小巴站附近設置避雨亭工程 ^{註三}	18,500.00	0.00
25. 賈炳達道及衙前壟道交界設置蔭棚連座椅工程 ^{註四}	0.00	15,500.00
26. 孝民街近俊民苑設置座椅工程 ^{註五}	77,504.00	0.00
總計：		
	9,039,593.90	2,849,750.52

註一： 本處已為此項工程進行勘探，發現選址有相當多地下管道，妨礙避雨亭地基的設置，故工程不可行並須擱置。

註二： 本處已為此項工程進行勘探，發現選址有相當多地下管道，妨礙避雨亭地基的設置，故工程不可行並須擱置。

註三： 本處已為此項工程進行勘探，發現選址有相當多地下管道，妨礙避雨亭地基的設置，故工程不可行並須擱置。

註四： 本處已為此項工程進行勘探，發現選址有相當多地下管道，妨礙蔭棚地基的設置，故工程不可行並須擱置。

註五： 本處接獲選址附近業主立案法團對此項工程的反對意見，經考慮後決定擱置此項工程。