

## 地區小型工程事宜

### 目的

本文件旨在向議員匯報：(a)觀塘區地區小型工程2018/19年度的實際支出；及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目。

### 背景

2. 由第三屆開始，隨著區議會的職能進一步提升，地區小型工程由區議會參與建議、批准及撥款進行，以盡量滿足區內居民需要。區議會亦直接參與策劃、設計及監察工程的進度。

3. 觀塘區議會在 2018/19 年度所獲的工程撥款額為 **19,581,000 元**，為令各項新工程可盡快開展，觀塘區議會在 2018/19 年度可籌劃不超過總額為 **58,743,000 元** 的工程計劃，並需致力控制開支，確保實際支出不會超越所獲的工程撥款額。

### 實際支出

4. 觀塘區議會於 2018/19 年度通過籌劃之地區小型工程撥款總額為 **48,841,292 元** (包括由上年度轉撥工程)，而截至 2018 年 12 月 15 日，2018/19 年度地區小型工程的實際支出為 **13,272,490 元** (見 附件一 / 已包括上年度轉撥金額)，支出扼述如下：

4.1 民政事務處總署主導的工實際程實際支出金額為 **7,059,399 元**；及

4.2 康樂及文化事務署主導的工程實際支出金額為 **6,213,091 元**。

5. 在2018年11月15日舉行的觀塘地區設施管理委員會的會議，已通過的地區小型工程新建議項目共13項，估計承擔總額為**7,917,877元**。有鑑工程籌劃需時，為加快觀塘區地區小型工程整體進度，此13項新建議的地區小型工程項目，已於2018年11月30日以文件傳閱形式獲議員通過。

## 徵詢意見

6. 請議員：備悉(a)2018/19年度觀塘區地區小型工程的實際支出(附件一)以及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目(附件二)。

觀塘民政事務處

2018年12月

觀塘區地區小型工程  
 2018/19 年度實際支出  
 (截至 2018 年 12 月 15 日)

主導部門	工程代理	上年度轉撥及 2018/19 獲通過 籌劃工程總額 (\$)	2018/19 預計工程支出 總額 (\$)	截至 2018 年 12 月 15 日 實際支出 (\$)
民政事務總署	1. 民政事務總署工程 組/定期合約顧問	26,046,000	8,824,909	6,934,512
	2. 建築署	40,000	40,000	0
	3. 機電工程署	5,100,000	4,400,000	124,887
總額(A)		31,186,000	13,264,909	7,059,399
康樂及文化 事務署	1. 康樂及文化事務署/ 定期合約顧問	3,365,000	3,411,537	1,477,303
	2. 建築署	2,955,000	2,423,115	784,233
	3. 機電工程署	10,735,292	10,521,292	3,951,555
	4. 路政署	600,000	600,000	0
總額(B)		17,655,292	16,955,944	6,213,091
合計(A)+(B)		48,841,292	30,220,853	13,272,490

## 觀塘地區小型工程 2018/2019

## 新建議項目

序號	主導部門	工程代理人	工程地點	工程項目	估計承擔額(\$)
1	康文署	機電工程署	牛頭角公共圖書館	更換推廣活動室投影機及投影幕	61,877
2	康文署	機電工程署	牛頭角公共圖書館	更換閉路電視組件	15,000
3	康文署	建築署	協和街休憩處	設施改善工程	1,880,000
4	康文署	建築署/ 機電工程署	藍田綜合大樓及 佐敦谷游泳池	加裝及改善飲水器工程	661,000
5	康文署	機電工程署	佐敦谷泳池	濾水機房改善工程	90,000
6	康文署	機電工程署	觀塘游泳池	扶手電梯改善工程	1,570,000
7	康文署	機電工程署	觀塘游泳池	消防裝置改善工程	320,000
8	康文署	機電工程署	觀塘游泳池	閉路電視系統改善工程	130,000
9	民政總署	合約工程顧問	碧雲道康柏苑外	興建行人避雨設施可行性研究	350,000
10*	民政總署	合約工程顧問	順安道順天邨天韻樓對面	設置 2 個避雨亭	1,380,000
11	民政總署	總署工程組	順天邨巴士總站旁 54 號小巴 站附近	設置避雨亭	350,000
12	民政總署	總署工程組	觀塘區內	颱風山竹後區議會設施 修復工程	210,000
13	民政總署	總署工程組	鯉魚門	颱風山竹後修復工程	900,000
總額					7,917,877

\* 須修訂預算上限