

## 地區小型工程事宜

### 目的

本文件旨在向議員匯報：(a)觀塘區地區小型工程2017/18年度的實際支出；及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目。

### 背景

2. 由第三屆開始，隨著區議會的職能進一步提升，地區小型工程由區議會參與建議、批准及撥款進行，以盡量滿足區內居民需要。區議會亦直接參與策劃、設計及監察工程的進度。

3. 觀塘區議會在 2017/18 年度所獲的工程撥款額為 **19,581,000 元**，為令各項新工程可盡快開展，觀塘區議會在 2017/18 年度可籌劃不超過總額為 **58,743,000 元** 的工程計劃，並需致力控制開支，確保實際支出不會超越所獲的工程撥款額。

### 實際支出

4. 觀塘區議會於 2017/18 年度通過籌劃之地區小型工程撥款總額為 **37,933,230 元** (包括由上年度轉撥工程)，而截至 2017 年 10 月 15 日，2017/18 年度地區小型工程的實際支出為 **7,648,395 元** (見 附件一 /已包括上年度轉撥金額)，支出扼述如下：

4.1 民政事務處總署主導的工實際程實際支出金額為 **4,141,442 元**；及

4.2 康樂及文化事務署主導的工程實際支出金額為 **3,506,953 元**。

5. 在2017年11月16日舉行的觀塘地區設施管理委員會的會議，已通過的地區小型工程新建議項目共6項，估計承擔總額為**3,498,000元**。有鑑工程籌劃需時，為加快觀塘區地區小型工程整體進度，此6項新建議的地區小型工程項目，已於2017年12月13日以文件傳閱形式獲議員通過。

## 徵詢意見

6. 請議員：備悉(a)2017/18年度觀塘區地區小型工程的實際支出(附件一)以及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目(附件二)。

觀塘民政事務處

2017年12月

觀塘區地區小型工程  
 2017/18 年度實際支出  
 (截至 2017 年 12 月 15 日)

主導部門	工程代理	上年度轉撥及 2017/18 獲通過 籌劃工程總額 (\$)	2017/18 預計工程支出 總額 (\$)	截至 2017 年 12 月 15 日 實際支出 (\$)
民政事務總署	1. 民政事務總署工程 組/定期合約顧問	22,414,000	6,946,273	4,141,442
	2. 建築署	40,000	40,000	0
	3. 機電工程署	1,800,000	0	0
總額(A)		24,254,000	6,986,273	4,141,442
康樂及文化 事務署	1. 康樂及文化事務署/ 定期合約顧問	3,710,775	3,123,613	0
	2. 建築署	5,842,169	5,913,489	2,189,553
	3. 機電工程署	3,526,286	3,526,286	1,317,400
	4. 路政署	600,000	600,000	0
總額(B)		13,679,230	13,163,388	3,506,953
合計(A)+(B)		37,933,230	20,149,661	7,648,395

## 觀塘地區小型工程 2017/2018

## 新建議項目

序號	主導部門	工程代理人	工程地點	工程項目	估計 承擔額(\$)
1	康文署	機電工程署	鯉魚門公共圖書館	冷氣系統組件更換工程	48,000
2	民政總署	合約工程顧問	寶琳路近寶達邨 106 號小巴士站附近	設置避雨亭	1,100,000
3	民政總署	合約工程顧問	寶琳路近寶達邨 89A 號小巴士站附近	設置避雨亭	1,100,000
4	民政總署	總署工程組	觀塘上配水庫	設置蔭棚及座椅	250,000
5	民政總署	總署工程組	彩盈邨往彩德邨行人隧道	設置社區文化廊	450,000
6*	民政總署	總署工程組	坪石邨近彩虹迴旋處小巴士站附近	設置 2 個避雨亭	550,000
				總額	3,498,000

\* 須修訂預算上限