

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

2014 年 9 月 25 日社區重點項目計劃委員會第五次會議
會上提問：「查詢鴨仔山永久水廁工程進度事宜」
(部門回應)

A. 選址位置

西貢民政事務處(下稱「本處」)已就擬議鴨仔山永久水廁(下稱「水廁」)的初步選址(請參閱附件)聯絡及諮詢相關政府部門，並獲得初步回覆。渠務署已確認該位置附近設有排污設施系統可接駁水廁；水務署已同意可經附近的供水喉管直接為水廁供水，無需安裝加壓泵；其他部門對水廁的選址並無異議。

B. 水廁落成後的管理及維修

2. 有關水廁日後維修保養的責任安排如下：

- ◆ 食物環境衛生署同意提供恆常清潔服務；
- ◆ 建築署同意提供建築物及附近斜坡的保養；及
- ◆ 機電工程署同意提供機電設施的相關保養。

C. 現時進度

3. 本處現正待路政署就水廁相關斜坡上的建設及保養範圍提供意見及回覆。另外，由於現時的地下電纜位處較低位置(即近寶興路)，本處正與中華電力有限公司洽商供電的走線路徑。

4. 本處現正草擬此項目的技術可行性說明書，預計可於本年 11 月或之前呈交發展局審批。

西貢民政事務處
2014 年 9 月

附件

擬議鴨仔山永久水廁的選址

