

致： 元朗區議會交通運輸委員會主席  
程振明議員

**查詢擴闊錦上路各項道路工程進度**

就郭永昌議員及李靜儀議員就題述討論文件中第(1)、(3)及(4)項，有關錦上路擴闊工程及現有巴士停車灣改善工程進度的查詢，本署現謹覆如下：

- (1) 錦上路擴闊工程項目已於2023年9月聘請顧問公司展開擬議工程的勘察研究及初步設計工作。本項目會按照既定程序推展，包括進行勘察研究，初步及詳細設計，及根據道路(工程、使用及補償)條例(第370章)為工程刊憲等。具體推展時間表會在詳細設計階段按實際情況檢視及落實。
- (2) [由土木工程拓展署另函回應]
- (3) 於錦上路(東行)近牛徑村的巴士停車灣改善工程，因渠務署承建商即將於上址及附近進行渠務改善工程，本署承建商會於有關渠務工程完成後開展巴士停車灣的工程。  
  
[有關錦上路近八鄉路兩個巴士停車灣的改善工程，由土木工程拓展署另函回應]
- (4) 有關錦上路其餘巴士停車灣及其改善工程的可行性，本署會因應巴士停車灣可能涉及收回私人土地或移除現有樹木等程序，於正進行的錦上路改善工程 - 勘察研究、設計及建造顧問合約中進一步研究。

路政署

二零二四年八月二十日