屯門區議會
2012-2013 年地區設施管理委員會
設施及工程工作小組轄下
屯門區節日大型擺設及燈飾工程督導小組
第一次會議紀錄

日期：2012 年 8 月 16 日(星期四)
時間：上午 11 時正
地點：屯門政府合署 3 樓區議會會議室

出席者：

古漢強先生 召集人
陶錫源先生, MH
李洪森先生, MH
陳詠儀女士 秘書

列席者：

黃瑞麟先生 屯門民政事務處聯絡主任主管(地區設施)
楊潔行女士 屯門民政事務處行政主任(區議會)三

缺席者：

蘇炤成先生

會議內容

召集人歡迎各與會者出席屯門區節日大型擺設及燈飾工程督導小組(下稱小組)第一次會議。他繼而表示，本小組是因應地區設施管理委員會(下稱地委會)的要求而成立並專責跟進屯門區節日大型擺設及燈飾工程，但該項工程以往則是由地委會直接主導，並不涉及工作小組和督導小組的層面，因此他請屯門民政事務處(下稱民政處)楊潔行女士向區議會查詢本小組是否屬於常設性質及能否於地委會轄下。

(一) 省覽督導小組成員名單

2. 各與會者省覽了小組成員名單。

(二) 討論事項

訂立督導小組職權範圍

3. 各組員省覽並通過了小組職權範圍。

本年度大型擺設及燈飾工程設計及內容

(請參考附件一及附件二)

4. 召集人表示，小組今年將撥用 250 萬元款額於屯門區內設置節日大型擺設及燈飾，他繼而請各與會者就工程設計及內容發表意見。

5. 各與會者就「仁愛廣場」及「屯門文娛廣場」的大型擺設及燈飾工程作討論，綜述如下：

(i) 有組員建議將該位置的大型擺設集中於一處，以加強視覺效果和增添氣氛。

(ii) 召集人表示，「仁愛廣場」及「屯門文娛廣場」的面積較大，所以佈置在該處的大型擺設不宜過於分散，而小組在揀選燈飾承辦商時亦須慎防偷工減料的情況出現。另外，為免建築署正在「屯門文娛廣場」附近進行的工程阻礙燈飾承辦商至現場佈置燈飾，請秘書處促請建築署在 12 月上旬之前盡快完成工程。

(iii) 秘書匯報，較早前康樂及文化事務署(下稱康文署)表示「屯門文娛廣場」附近的工程將在 11 月上旬或中旬竣工，秘書處稍後會再向建築署查證。

6. 各與會者對「屯門文娛廣場」的大型擺設及燈飾工程並無其他意見。

7. 各與會者就「連接梁銹瑀中學及麗寶大廈行人天橋(臨時置樂橋)面向九龍方向一面」的燈飾工程作討論，綜述如下：

(i) 召集人表示，去年由於附近有工程進行，因此路政署同意區議會可在臨時置樂橋佈置燈飾，但未知今年的安排如何。

(ii) 秘書匯報，路政署對該處佈置燈飾未有提出異議。

8. 各與會者對「連接兆康西鐵站及屯富路行人天橋面向元朗方向一面」的燈飾工程並無其他意見。

9. 各與會者就「沿屯門鄉事會路由友愛邨愛廉樓至蔡意橋段的燈柱」的燈飾工程作討論，綜述如下：

- (i) 召集人表示，由於現時正處於立法會選舉期，據悉路政署禁止在燈柱懸掛非選舉宣傳品，因此未知路政署會否同意小組在該路段的燈柱佈置燈飾。另外，該路段的燈飾佈置之終點應由蔡意橋段的燈柱處伸延至屯門診療所對出的燈柱位置。
- (ii) 秘書匯報，路政署已同意小組可在友愛邨愛廉樓至蔡意橋段路段的燈柱處佈置燈飾。

10. 各與會者就「屯門鄉事會路近時代廣場及市中心輕鐵站共三條行人天橋兩側」的燈飾工程作討論，綜述如下：

- (i) 有組員表示，考慮到屯門青山公路近鍾屋村輕鐵站位於區外進入屯門的交界處，因此建議在「屯門青山公路近鍾屋村輕鐵站行人天橋兩側」佈置燈飾。
- (ii) 經討論後，小組贊同上述建議，但考慮到資源有限，因此議決將「屯門鄉事會路近時代廣場及市中心輕鐵站共三條行人天橋兩側」中位處中間的一條行人天橋從燈飾工程中剔除。

11. 各與會者對「齋色園可藝中學向屯門鄉事會路圍欄」的燈飾工程並無其他意見。

12. 各與會者就「蔡意橋兩側及連接的行人通道上蓋兩側」的燈飾工程作討論，並議決在招標書中要求燈飾承辦商在佈置蔡意橋兩側的燈籠時必須預先一併安裝燈泡，以免屆時倉促安裝而影響工程進度。

13. 召集人表示，由於「啓豐園及海翠花園之間行人通道上蓋」臨近屯門碼頭，而屯門碼頭是屯門的出入口岸，因此今年將沿用往年慣例在此處佈置燈飾。

14. 各與會者對「錦華花園及屯門市廣場之間空地」的燈飾工程並無其他意見。

15. 召集人表示，由於「三聖街」臨近青山公路黃金海岸段，位處區外進入屯門的交界處，因此今年將沿用往年慣例在此處佈置燈飾。

16. 召集人表示，今年燈飾的顏色搭配將沿用去年的模式，並會在節日大型擺設及燈飾工程竣工後考慮舉辦亮燈儀式。

17. 有小組成員表示，明白當區議員均希望可在不同分區佈置燈飾，但假如往後不在屯門公路進入屯門交界處和區內的天橋等地方佈置燈飾，並改為集中資源將燈飾佈置在市中心、文娛廣場、鄉事會路和寶田邨泳池附近等地方，則可營造金碧輝煌的視覺效果。

18. 召集人回應，往後可以考慮在寶田邨泳池附近佈置燈飾，但假如不在區內的天橋處佈置燈飾，則似乎沒有其他適當的位置可以取代。他繼而表示，為了增添區內節日燈飾的視覺效果和氣氛，明年將向區議會申請增加撥款，並參考尖沙咀和灣仔一帶佈置燈飾的經驗集中資源沿屯門鄉事會路由杯渡路西鐵站至青賢街雅都花園一帶佈置燈飾，但考慮到雅都花園附近並無圍欄，屆時必須於招標書中要求燈飾承辦商在馬路中間堆放石頭，然後架起鐵柱以支撐燈飾裝置，此舉既令工程造价增加，亦可能衍生交通問題，因此必須事先就交通問題諮詢路政署的意見。

(三) 其他事項

19. 召集人表示，除了大型擺設及燈飾工程之外，今年將沿用以往慣例撥用 50 萬元款額委託青松觀於青賢街空地舉辦新春遊園活動。

20. 民政處黃瑞麟先生表示，雖然中華電力有限公司正在青賢街空地進行工程，但對方已承諾在 12 月清理場地以供小組作舉辦活動之用。

21. 有組員認為青松觀舉辦的新春遊園活動應展現古色古香的文化特色，以吸引市民參觀。

22. 召集人表示，明年除了委託青松觀於青賢街空地舉辦新春遊園活動之外，可以考慮邀請青山寺信託基金於仁愛廣場舉辦例如寫揮春等新春活動，以增添區內節日氣氛。

(四) 下次會議日期

23. 召集人於上午 11 時 30 分宣佈會議結束，並表示留待屯門區大型擺設及燈飾工程的招標程序完結後，小組將再次召開會議揀選燈飾承辦商，確實日期將另行通知。

屯門區議會秘書處

日期：2012年9月4日

檔號：HAD TMCA 11/10/1 XIV