大埔区议会
地区设施及工程委员会
2024年第二次会议记录

日期：2024年3月6日(星期三)

时间：上午9时31分至上午11时44分

地点：大埔区议会会议室

<u>出席者</u>	<u>出席时间</u>	<u>离席时间</u>
<u>主席</u> 黄碧娇议员， BBS, MH, JP	会议开始	会议完毕
<u>副主席</u> 李华光议员， MH	会议开始	会议完毕
<u>委员</u> 余智荣议员， MH	会议开始	会议完毕
李文杰议员	会议开始	会议完毕
李耀斌议员， BBS, MH, JP	会议开始	会议完毕
胡绰谦议员	会议开始	会议完毕
梅少峰议员	会议开始	会议完毕
梅政雄议员	会议开始	会议完毕
陈子健议员	会议开始	会议完毕
陈灶良议员， MH, JP	会议开始	会议完毕
陈建君议员	会议开始	会议完毕
陈笑权议员， MH, JP	会议开始	会议完毕
陈博智议员， JP	会议开始	会议完毕
麦成灝议员	会议开始	会议完毕
温官球议员	会议开始	会议完毕
黄伟懂议员	会议开始	会议完毕
骆小鸾议员	会议开始	会议完毕
罗晓枫议员	会议开始	会议完毕
<u>秘书</u> 卢天慧女士 行政主任(区议会)1 / 大埔民政事务处 / 民政事务总署	会议开始	会议完毕

列席者

余咏霖女士	大埔民政事务助理专员 / 民政事务总署
朱家俊先生	大埔区康乐事务经理 / 康乐及文化事务署
丘云波先生	大埔区副康乐事务经理(分区支持) / 康乐及文化事务署
黄美莲女士	高级行政主任(策划事务)23 / 康乐及文化事务署
林嘉芙女士	行政主任(策划事务)22A / 康乐及文化事务署
李美仪女士	图书馆高级馆长(大埔区) / 康乐及文化事务署
徐振成先生	行政助理 / 地政 / 大埔地政处 / 地政总署
梁承美女士	建筑师(工程)1 / 民政事务总署
王伟迅先生	建筑师(工程)10 / 民政事务总署
辛海珊女士	高级行政主任(区议会) / 大埔民政事务处 / 民政事务总署
李家伦先生	高级工程督察 / 大埔民政事务处 / 民政事务总署
刘镇明先生	工程督察(3) / 大埔民政事务处 / 民政事务总署
文凤仪女士	联络主任(7) / 大埔民政事务处 / 民政事务总署

缺席者

林奕权议员，MH

开会辞

主席 欢迎与会者出席地区设施及工程委员会(“地委会”)2024年第二次会议，并宣布以下事项：

- (i) 民政事务总署(“民政总署”)建筑师(工程)1 梁承美女士接替陈伊莎女士出席今后的地委会会议。
- (ii) 大埔民政事务处(“大埔民政处”)高级工程督察李家伦先生及联络主任(7)文凤仪女士分别接替苏永佳先生及叶莉萨女士出席今后的地委会会议。
- (iii) 康乐及文化事务署(“康文署”)行政主任(策划事务)22A 林嘉芙女士暂替黄婕晞女士出席是次地委会会议。
- (iv) 林奕权议员因事未能出席会议，并已向大埔区议会秘书处(“秘书处”)提交缺席通知。根据《大埔区议会常规》(“《常规》”)第64条，区议会只会同意议员因身体不适、代表区议会出席会议 / 活动或会议认为合理的其他理由(例如分娩、待产、因履行法例要求的公民责任、严重疾病或受伤、出席立法会或由国家 / 政府委任的咨询组织 / 机构的会议 / 活动等)的缺席申请。按照《常规》，地委会同意林奕权议员的缺席申请。

I. 通过地区设施及工程委员会 2024 年 1 月 9 日第一次会议记录

2. 主席报告，秘书处在会议前没有接获修订建议，席上亦没有委员提出修订，上述会议记录获通过作实。

II. 大埔区地区小型工程项目概况

(大埔区议会文件 DFW 2/2024 号)

3. 主席请委员备悉大埔区议会文件 DFW 2/2024 号有关大埔区地区小型工程项目概况，并请民政总署、大埔民政处及康文署代表汇报工程进度。

(一) 由民政总署(工程组)汇报的工程项目

(大埔区议会文件 DFW 2/2024 号附件第(1)至第(14)项)

4. 民政总署代表表示，第(1)至(14)项工程的进度及预计工程进度已列在附件，请委员参阅。

5. 委员的意见及问题如下：

- (i) 就第(3)项“TP-DMW241 改善大埔头新华安里休憩用地及设施”，该处已围封一段时间但尚未施工，希望了解工程进度。
- (ii) 就第(5)项“TP-DMW255 大埔公路元洲仔段近广福邨行人路上盖建造工程”，工程已接近完成，询问上盖物料的选材。
- (iii) 就第(14)项“TP-DMW381 大埔安邦路近大埔中心第 10 及 19 座对出空地建宠物公园”，询问可行性研究报告的完成日期，以及希望安排委员实地视察。另外，有居民反映曾在宠物公园内的梯级踏空，请相关部门备悉有关问题。

6. 民政总署代表响应如下：

- (i) 就第(3)项“TP-DMW241 改善大埔头新华安里休憩用地及设施”，工程正按进度进行，民政总署(工程组)将继续跟进，并向委员更新进展。
- (ii) 就第(14)项“TP-DMW381 大埔安邦路近大埔中心第 10 及 19 座对出空地建宠物公园”，民政总署(工程组)现正与运输署商讨重置单车停泊处，可在会议后与委员商讨工程设计及进度。

(会后补注：民政总署(工程组)补充指，目前正联同合约顾问与运输署商讨重置单车停泊位置与要求。)

7. 康文署代表 响应如下：

- (i) 就第(2)项“TP-DMW232 布心排村陀背树公园改善公园设施”，工程早前已竣工。署方在2024年2月8日与部分委员及村长视察场地，而相关人士表示不希望设施开放为宠物共享公园。署方于当日开放新场地予市民使用；同时，按一般场地的安排，不容许市民携带宠物进入场地。
- (ii) 就第(14)项“TP-DMW381 大埔安邦路近大埔中心第10及19座对出空地建宠物公园”，委员表示有居民曾在拟建宠物公园旁的大埔中休憩处的梯级踏空，署方会派员到场检视设施。

8. 委员的意见及问题如下：

- (i) 就第(2)项“TP-DMW232 布心排村陀背树公园改善公园设施”，村长及其他使用者表示有关设施理想及合适，例如长者健体设施增设上盖，希望署方在日后增设同类设施时参考是项工程设计。
- (ii) 就第(7)项“TP-DMW270 大埔宝雅路连接太和广场行人路上盖建造工程”，与领展资产管理有限公司(“领展”)了解后，得悉因地契问题行人路上盖未能完整连接至太和广场，故询问相关部门能否与领展沟通，共同解决上述问题，以免完工后的上盖设计不理想。
- (iii) 就第(10)项“TP-DMW337 大埔大埔头及太和建避雨亭(太湖山庄、太湖花园二期及大埔政府合署)”，希望部门在开放设施前与委员实地视察。
- (iv) 就第(12)项“TP-DMW349 大埔白石角建避雨亭(创新路、科研路及科进路)”，询问工程详情。
- (v) 就第(14)项“TP-DMW381 大埔安邦路近大埔中心第10及19座对出空地建宠物公园”，希望部门在开放设施前与委员实地视察。
- (vi) 询问日后委员能否建议其他工程项目和提供意见。

9. 民政总署代表 表示，就第(5)项“TP-DMW255 大埔公路元洲仔段近广福邨行人路上盖建造工程”，行人路上盖所采用的穿孔板可透光，会后可与委员再作讨论。

10. 民政总署代表 响应如下：

- (i) 就第(2)项“TP-DMW232 布心排村陀背树公园改善公园设施”，感谢委员的意见及赞赏，而第(3)项“TP-DMW241 改善大埔头新华安里休憩用地及设施”的长者健体设施亦同样设有上盖。

- (ii) 就第(7)项“TP-DMW270 大埔宝雅路连接太和广场行人路上盖建造工程”，太和广场属领展的私人土地，故无法在该处进行工程。
- (iii) 就第(10)项“TP-DMW337 大埔大埔头及太和建避雨亭(太湖山庄、太湖花园二期及大埔政府合署)”，现正审批标书，并已交由大埔民政处跟进。

11. 有委员表示，就第(7)项“TP-DMW270 大埔宝雅路连接太和广场行人路上盖建造工程”，建议部门与领展协调和商讨在太和广场和巴士站之间通道增设活动式帐篷，减少行人日晒雨淋的情况。

12. 主席表示，就第(7)项“TP-DMW270 大埔宝雅路连接太和广场行人路上盖建造工程”，建议部门与领展商讨。

(会后补注：大埔民政处于 2024 年 3 月 18 日向领展转达委员有关增设活动式帐篷的建议，领展表示会积极考虑，并安排进行可行性研究。)

13. 委员的意见及问题如下：

- (i) 就第(8)项“TP-DMW295 白石角休憩公园”，希望了解工程实际进度及公园实际位置。
- (ii) 有委员曾建议大埔民政处在新达广场旁近南运路以及新峰花园二期及四期对面兴建避雨上盖，希望部门继续跟进。

14. 大埔民政处代表表示，就第(10)项“TP-DMW337 大埔大埔头及太和建避雨亭(太湖山庄、太湖花园二期及大埔政府合署)”，处方已接获民政总署(工程组)建议的标书，将视乎财政状况，尽快安排与承办商签约。

15. 民政总署代表表示，就第(12)项“TP-DMW349 大埔白石角建避雨亭(创新路、科研路及科进路)”，工程原订于四个位置进行，由于其中一处不可行，故只会于三处兴建避雨亭。他补充指，委员可参阅上届区议会地区设施管理及文娱康体委员会于 2023 年第五次会议通过的可行性研究报告。

16. 民政总署代表表示，就第(8)项“TP-DMW295 白石角休憩公园”，合约顾问正深化设计和咨询相关部门，稍后提供工程地点数据。

17. 康文署代表表示，就第(8)项“TP-DMW295 白石角休憩公园”，工程地点位于海钻、天赋海湾及逸珑湾之间的空地。

18. 有委员表示，就第(8)项“TP-DMW295 白石角休憩公园”，会议文件并未提及动工时间，希望部门相约委员及相关人士实地视察。

19. 主席 建议各工程主导部门在会后安排委员视察上述委员关注的工程项目。

20. 地委会备悉上述报告。

(二) 由大埔民政处汇报的工程项目

(大埔区议会文件 DFW 2/2024 号附件第(15)至第(27)项)

21. 大埔民政处代表 报告各项工程的进度如下：

- (i) 第(21)项“TP-DMW388 通往井头村村路重修”：已完成测量及探井工作，现正进行详细设计，稍后会向地政总署申请临时拨地。
- (ii) 第(25)项“西贡北泥涌设置凉亭连座椅”：已完成测量及探井工作，已于2024年3月1日与委员实地视察和商讨详细工程内容。
- (iii) 第(15)至(20)、(22)至(24)、(26)至(27)项工程的进度已列在工程进度摘要表，请委员参阅。

22. 委员的意见及问题如下：

- (i) 就第(16)项“TP-DMW267 维修卫奕信径第8段(近康乐园)行山径路面”，早前与大埔民政处(工程组)实地视察，玉秀峰路段工程已完成，而近南坑路段的栏杆仍有破损，梯级亦有水土流失的情况，附近居民担心树木有倒塌危险，希望部门实地视察时留意相关情况。
- (ii) 就第(19)项“改善西沙路瓦窑头村及榕树澳村路口”，有委员早前已分别致函运输署及水务署。就瓦窑头村路口，由路政署协助铺设和维修混凝土路面，但出入口的高低位对驾驶者造成危险，因此希望运输署回复和改善情况。就榕树澳村路口，水务署回复表示可与委员实地视察和改善情况。
- (iii) 就第(20)项“TP-DMW387 改善林村放马莆天后庙正前方的排水系统及美化工程”，因工程位于天后庙正前方，需与林村乡公所交代情况，故希望部门提供工程详情。
- (iv) 就第(23)项“大埔围下村改善通道及排水设施”，部门曾表示有计划进行改善信道工程，询问工程进展。
- (v) 就第(24)项“礮头角村建造排水渠及渠盖”，工程仍未开展，希望部门加快进度。
- (vi) 就第(25)项“西贡北泥涌设置凉亭连座椅”，工地附近是康文署辖下

泥涌休憩处，但有西澳村民曾表示该处属政府收回的农地，故希望更改名称为“西澳休憩处”，并建议是项工程命名为“西贡北西澳设置凉亭连座椅”，以减少居民的争拗。

23. 大埔民政处代表 响应如下：

- (i) 就第(16)项“TP-DMW267 维修卫奕信径第 8 段(近康乐园)行山径路面”，大埔民政处(工程组)稍后将与委员实地视察，以了解近南坑路段水土流失及栏杆破损的情况。
- (ii) 就第(20)项“TP-DMW387 改善林村放马莆天后庙正前方的排水系统及美化工程”，现正进行初步测量工作，在完成测量及设计后会联络委员实地视察。
- (iii) 就第(23)项“大埔围下村改善通道及排水设施”及第(24)项“磡头角村建造排水渠及渠盖”，工程正在筹划中，并需视乎资源安排实际工程时间表。
- (iv) 就第(25)项“西贡北泥涌设置凉亭连座椅”，部门备悉变更工程名称的意见。

(会后补注：大埔民政处已于 2024 年 3 月 25 日联同地委会就第(16)项“TP- DMW267 维修卫奕信径第 8 段(近康乐园)行山径路面”进行实地视察。)

24. 主席表示，大埔民政处(工程组)汇报的大多是乡郊地区的工程项目，大埔两个乡事委员会均希望工程项目命名与乡村有关，以延续和保留地方历史。她建议除了与委员视察工程项目外，部门可同时邀请村长及村代表参与。

25. 地委会备悉上述报告。

(三) 由康文署大埔区康乐事务办事处汇报的工程项目

(大埔区议会文件 DFW 2/2024 号附件第(28)至第(31)项)

26. 康文署代表 报告各项工程的进度如下：

- (i) 第(28)项“TP-DMW319 改善广福桥花园”：工程已在 2024 年 2 月完成，署方已在 2024 年 2 月 8 日重新开放广福桥花园予公众使用，并把场地列为全面禁烟区。
- (ii) 第(29)项“TP-DMW320 翻新大埔头游乐场”：两组长者健体设施、儿童游乐设施(亲子秋千)及儿童游乐组合设施已分别在 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 14 日及 2024 年 1 月 29 日开放予公众使

用。

- (iii) 第(30)项“TP-DMW321 24 区广福休憩处增设健体设施”：署方稍后会相约委员实地视察。
- (iv) 第(31)项“大埔海滨公园增设极限运动设施”：署方与工程部门现正咨询有关体育总会和研究工程设计。

27. 委员的意见及问题如下：

- (i) 就第(29)项“TP-DMW320 翻新大埔头游乐场”，感谢部门的安排，早前已视察场地并认为翻新后的设施状况理想，希望署方提供有关设施的图片供委员参考。
- (ii) 就第(30)项“TP-DMW321 24 区广福休憩处增设健体设施”，希望署方尽快相约委员实地视察。
- (iii) 就第(31)项“大埔海滨公园增设极限运动设施”，感谢署方推行工程以满足区内需求，希望部门尽快研究设计以及稍后相约委员实地视察，并询问工程实际位置。除了滑板场外，希望部门探讨同时增设其他新兴运动场地的可行性，并提供图片供委员参考。

28. 康文署代表 响应如下：

- (i) 感谢委员的意见，署方会继续努力改善场地设施。
- (ii) 就第(30)项“TP-DMW321 24 区广福休憩处增设健体设施”，署方将在 2024 年 3 月中，相约跟进议员实地视察和讲解图则。
- (iii) 就第(31)项“大埔海滨公园增设极限运动设施”，初步拟在空间较大及平坦的方正花园兴建滑板场。署方现正与相关体育总会了解滑板场的要求，并需待工程部门测量场地及构思布局，届时会向委员提供相关数据，以及相约委员实地视察和提供意见。
- (iv) 备悉委员希望署方提供设施图片作参考，署方会适时向委员提供工程详情。
- (v) 署方会适时检视场地，考虑日后在适当地点进行改善工程，以推动新兴运动发展。事实上，现时市民可预订区内的富亨体育馆主场进行新兴运动。

(会后补注：就第(30)项“TP-DMW321 24 区广福休憩处增设健体设施”，康文署已相约地委会主席于 2024 年 4 月 24 日进行实地视察。)

29. 主席 的意见及问题如下：

- (i) 早前委员到“24区广福休憩处增设健体设施”选址实地视察。署方已翻新场地，加设新上盖、座椅及标志，获随行委员赞赏。
- (ii) 就第(31)项“大埔海滨公园增设极限运动设施”，委员支持兴建场地，并询问署方能否加设储物柜，供公园使用者放置随身物品。

30. 地委会备悉上述报告。

(四) 由康文署策划事务组跟进的地区小型工程项目
(大埔区议会文件 DFW 2/2024 号附件第(32)项)

31. 康文署代表报告，就第(32)项“TP-DMW374 邻近大埔游泳池共融游乐场设置工程”，是项工程正处于申请工程费用拨款的阶段，审批将视乎该年度的财政状况，相关进展将适时向委员汇报。

32. 地委会备悉上述报告。

III. 康乐及文化事务署在大埔区内设施管理的汇报
(大埔区议会文件 DFW 3/2024 号)

33. 康文署代表报告如下：

- (i) 有关大埔区康体设施在2023年12月至2024年1月的使用情况已彙列在大埔区议会文件 DFW 3/2024 号附件一，供委员参阅。
- (ii) 有关大埔区内的绿化工程及康乐设施改善工程，已分别彙列在大埔区议会文件 DFW 3/2024 号附件二及附件三，供委员参阅。

34. 委员的意见及问题如下：

- (i) 大埔运动场壁球及网球中心的壁球场使用率偏低，仅约五成。早前与署方视察场地时得悉署方计划改建壁球场为抱石场，询问工程进度以及部门有否考虑日后壁球场的用途可以改变。
- (ii) 询问除了富亨体育馆外，署方会否研究开放大埔运动场壁球及网球中心的壁球场予使用者进行其他运动。
- (iii) 早前有委员接获投诉，指汀雅苑外的树木被白蚁蛀蚀，担心树木有倒塌危险，询问跟进情况。
- (iv) 署方在不久前曾翻新广福球场(人造草地)，但现时草皮已有破损，认为设施损耗速度太快，为此感到可惜。

- (v) 询问大埔第 33 区足球暨榄球场的工程进度，希望相关部门尽快落实推展工程。
- (vi) 目前区内只有 11 个绿化地点，未能满足整个小区的绿化需要，建议优先在港铁大埔墟站及白石角一带加强绿化工作，并希望署方加强监察植物的生长状况。
- (vii) 大埔头游乐场已进行翻新工程，但绿化情况欠佳，建议署方加种开花植物及生命周期较长的植物，以提升绿化工作和美化环境。
- (viii) 询问有关大埔头游乐场七人硬地足球场翻新工程、大埔文娱中心设施提升工程及富善体育馆翻新工程的详情及进度。
- (ix) 建议署方在大埔海滨公园近大埔工业邨位置加强绿化工作。
- (x) 询问大埔海滨公园草地滚球场的使用率，以及署方会否考虑在区内增设同类设施。
- (xi) 现时梅树坑游乐场及大埔龙尾泳滩均设有储物柜，建议署方在翻新区内设施(特别是户外球场)时一并考虑增设储物柜。
- (xii) 现时大埔海滨公园内的储物柜需要市民自备挂锁，建议署方检视日后的储物柜安排，避免场地使用者长期霸占。
- (xiii) 有市民反映不少花槽围栏日久失修及用作固定的角铁突出，易生意外，建议署方考虑改善方案，例如使用胶质材料固定花槽，并希望部门在设计绿化工程时留意周边环境及卫生。
- (xiv) 询问署方是否以价低者得的形式外判绿化工作，以及会否监管承办商的服务。希望署方日后聘请承办商时不仅考虑价格，更需考虑服务质素，以便有效改善区内绿化环境。
- (xv) 有市民反映佛教大光慈航中学附近杂草丛生，担心对夜归女性构成危险，希望部门留意。

(会后补注：就汀雅苑外的树木被白蚁蛀蚀的情况(上文第(iii)项)，康文署已将个案转介至路政署，路政署园境部已进行实地视察及在有关树木上使用杀虫剂消灭白蚁。)

35. 康文署代表 响应如下：

- (i) 大埔运动场壁球及网球中心设有六个壁球室，平均使用率约五成。为配合施政报告推广城市运动的建议，署方计划改建其中一个壁球室为抱石场，现正进行详细设计和准备招标文件，预计 2024 年第二季招标，2025 年第二季竣工。抱石场将成为 康文署辖下 大埔区首个运动攀登设施。
- (ii) 署方积极推动区内绿化工作，并会每两个月于委员会报告有关进

展。署方会视乎实际环境，在有需要的公园及路边花床进行绿化工作。

- (iii) 备悉有关绿化工作的意见。署方会定期监督承办商的服务，并会参考委员的意见，尽量选择常绿及多色的植物，如有需要会派员巡视，以改善小区环境。
- (iv) 广福球场(人造草地)翻新时使用第三代人造草皮，该场地既是标准的 11 人足球场，亦是标准的曲棍球场，署方将密切留意两项运动的使用情况。除了翻新球场外，署方亦聘请承办商每月保养人造草地，如有破损会尽快进行修补。
- (v) 署方已在 2023 年提出翻新大埔头游乐场，并构思把游乐场的七人足球场改为三个五人足球场暨手球场，但其后接获居民及相关团体的意见，希望保留七人足球场，故署方正修订方案，工程部门亦准备铺设新地面，完成后会重新髹上界线。该七人足球场将会兼容两个五人足球场暨手球场，预计于 2024 年 6 月完工。
- (vi) 除了室内储物柜外，署方亦在室外运动场地提供储物柜，使用者可自备挂锁以避免失窃。在资源及情况许可下，署方会请工程部门研究加建储物柜。
- (vii) 富善体育馆正进行大规模翻新工程，主场将更换地板，活动室及洗手间将重新髹油及更换破损设施，稍后会向委员提供详情。

36. 康文署代表表示，就大埔第 33 区足球暨榄球场工程，相关政府部门已完成技术可行性研究，运输署及署方将继续推展工程计划，并会适时就工程计划的设计咨询地委会及相关持份者。

37. 委员的意见如下：

- (i) 有关大埔文娱中心设施提升工程的详情，委员可在小区参与及文化康乐委员会会议上向相关部门代表查询。
- (ii) 赞赏署方在同秀坊进行的绿化工作，令整体环境更洁净雅观。
- (iii) 希望相关部门在宝乡街马路旁分隔栏进行绿化工作。
- (iv) 大埔市区不少树木根部令地砖隆起，建议相关部门跟进。

38. 地委会备悉上述报告。

IV. 其他事项

(一) 食物环境卫生署在大埔区内的小规模工程项目(2023 年 10 月至 2024 年 2 月)

(大埔区议会文件 DFW 4/2024 号(修订版))

39. 主席表示，委员可参阅大埔区议会文件 DFW 4/2024 号(修订版)有关食物环境卫生署(“食环署”)在大埔区内的小规模工程项目。

40. 委员的意见如下：

- (i) 会议上并无食环署代表，但仍希望相约部门代表到几处实地视察，包括九龙坑公厕、凤园村公厕、礮头角村公厕、大埔头公厕及围下村公厕。
- (ii) 塔门渔民新村南公厕翻新工程已于 2023 年 11 月完成，但未知署方有否通知相关跟进议员。
- (iii) 就东平洲公厕翻新工程，委员及大埔北分区委员会已传阅有关设计，并得悉工程将在 2024 年 9 月开展。
- (iv) 根据过往协助村民申请兴建乡郊公厕的经验，委员需与村长致函食环署，再相约大埔乡事委员会实地视察，会后相关委员可再视察地点和商讨工程。

(会后补注：食环署备悉委员意见，并补充指，署方已于会议后联络相关委员，稍后将安排实地视察。就有关公厕翻新工程的进度，署方会定期发出文件通知地委会委员。另外，截至 2024 年 2 月底，东平洲公厕翻新工程的预计动工日期将延至 2024 年 12 月。)

41. 地委会备悉上述报告。

(二) 跟进林村河两旁路面不平情况

(三) 跟进“会见市民计划”下就区内设施所收集的市民关注

42. 主席表示，早前区议会会议上曾讨论林村河两岸路面不平的情况，并将有关议题转交地委会继续跟进讨论。而在“会见市民计划”下，有市民反映富盈门一带单车径路面不平。另外，早前有委员提出树根影响地砖，造成路面不平。她建议合并讨论有关事宜，欢迎委员发表意见，并希望相关部门跟进。

43. 委员的意见如下：

- (i) 翠乐街一带种有不少树木，但因树根缺乏生长空间而令地砖隆起，加上靠近马路，发生意外的风险较高，附近亦设有垃圾站，经常有清洁工人推垃圾手推车出入，故居民关注该处路面不平的情况。希

望部门提出改善方案,或考虑暂时在附近设置告示牌提醒居民注意情况。

- (ii) 即使相关部门修补地砖和平整路面,树木会继续生长,每隔一段时间地砖会再次隆起,故希望相关政策局及部门有长远的树木管理及城市规划。

44. 主席表示,部分行人路路面严重不平。由于太和桥至广福邨的行人路有地下设施,不同机构经常翻起和重铺地砖,以致路面不平。另外,土木工程拓展署曾设置石椅及石制垃圾桶,有关设施已迁移,但原处仍留有杂乱的砖块。她认为路政署及大埔地政处可在大埔民政处协调下共同保养的林村河畔路面。

45. 委员的意见及问题如下:

- (i) 有跑步人士因林村河畔行人路路面不平,改为在单车径跑步,以致出现人车争路。
- (ii) 认为铺设地砖的原意是方便掘路和修复地下设施,建议如路段没有地下设施,可考虑沿用混凝土,以免因地砖隆起而造成陷阱。

46. 大埔民政处代表感谢委员的意见,林村河两岸行人路由路政署负责维修,有关意见可通过秘书处转交路政署,并要求部门派代表出席地委会会议解答和跟进问题。

47. 主席询问大埔民政处会否有资源协助处理林村河两岸路面不平的问题。

48. 大埔民政处代表表示,上址由路政署负责维修保养,故应该由相关部门跟进。

49. 委员的意见如下:

- (i) 认为需全面重铺有关路段。除了大埔民政处外,希望向合适的部门提出重铺路段的意见,尽快开展工程。
- (ii) 区议会正在请委员收集市民有关林村河两岸设施改善的意见,认为是合适时机建议重铺有关路段,或把树木移离行人路段和设置花槽。

(四) 有关区内其他工程事宜

50. 有委员表示,过往地委会会议会讨论各项工程,康文署亦会定期汇报进度,询问王少清诊所及赛马会诊所扩建工程、大埔第33区足球暨榄球场工程、大

埔第 6 区体育馆工程等工程项目会否在合适的委员会上讨论。

51. 主席 询问康文署能否在下次地委会会议上汇报工务工程进度。同时，主席希望相关部门可就比较大型的工程在会议文件“进度”一栏提供更多数据供委员参阅。

52. 康文署代表 表示，部分上述工程项目并非由 康文署 负责推行，只有大埔第 33 区足球暨榄球场工程及大埔第 6 区体育馆工程由署方跟进。有关工务工程会按既定工务工程程序推展，而各程序需时，因此署方日后会适时向委员汇报工程的进展及咨询区议会的意见。

V. 下次会议日期

53. 下次会议订在 2024 年 5 月 8 日(星期三)上午 9 时 30 分举行。

54. 议事完毕，会议在上午 11 时 44 分结束。

大埔区议会秘书处

2024 年 4 月